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ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Juhász Tamás

tel.: 06-70-33-44-212

email: jt.vcomplex@gmail.com
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 Általános rész

 Jogszabályok

 Naplóvezetés esetei

 Üvegkapu

 Általánosan az ÜVEGKAPU-ról

 Hasznos dolgok az ÜVEGKAPUHOZ
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AMIRŐL SZÓ LEHET



 Jogszabályok

 Naplók sajátos építményekhez

 Mikor kell építési naplót vezetni …

 Mikor kell elektronikusan vezetni az építési naplót

 Építési napló „korszakai” – főbb váltázosai

 „egy napló élete” – elvi ábra
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ÁLTALÁNOS RÉSZ



ELVI ALAPOK

Jogszabályok - szemelvény
Főbb” jogszabályok

➢ 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

➢ 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet [Épkiv]    az építőipari kivitelezési 

tevékenységről

➢ 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről (OTÉK)

Szakági/ sajátos építmények szabályai a MELLÉKLETEKBEN
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ELVI ALAPOK

Jogszabályok - szemelvény
További jogszabályok

➢ 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet   az építésfelügyeleti bírságról 

➢ 155/2016. (VI. 13.) Korm. Rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

➢ 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről 

➢ 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

➢ 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

➢ 2001. évi LXIV. Törvény a kulturális örökség védelméről

➢ 181/2003. (XI. 5.) Korm. Rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

➢ 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet

➢ 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről (17-es főcsoport)
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ELVI ALAPOK

Jogszabályok - szemelvény
További sajátos építményi jogszabályok

 53/2012. (III. 28.) Korm. Rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi 
hatósági eljárások szabályairól

 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel 
kapcsolatos hatósági eljárásokról

 Hatályon kívül helyezte: 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet 34. § (2). Hatálytalan: 2021. II. 15-től

 8. § (1) Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési e-naplót kell vezetni.

 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való 
keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről

 40/2002. (III. 21). Korm. Rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre 
vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól

 93/2012. (V. 10.) Korm. Rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről

 289/2012. (X. 11.) Korm. Rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes 
szabályairól

 382/2007. (XII. 23.) Korm. Rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról
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MIKOR KÖTELEZŐ A NAPLÓVEZETÉS, MIKOR AZ ELEKTRONIKUS 

FORMA?

Mikor kötelező a naplóvezetés

 Engedély esetei

 Bejelentés esetei

 Bontás bizonyos esetei

Mikor kell ELEKTRONIKUSAN vezetni a naplót

 Határnapot követő készenlétbe helyezés
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Mikor lehet ELEKTRONIKUSAN vezetni …

 Építtető döntése alapján, ha egyébként nem 

kötelező is



MIKOR KÖTELEZŐ A NAPLÓVEZETÉS, MIKOR AZ ELEKTRONIKUS 

FORMA?

Bontás bizonyos esetei

 500 m^3

 5 m homlokzat magasság

 1,5 m talajszint alatti padlószint

Nem kell naplót vezetni

 2019. október 24.-t követően megkezdett 

magánberuházásoknál

 Magánokirat

 Bankok kérik
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… ha mégis kell …

 Építtető döntése alapján, ha egyébként nem 

kötelező is



ÉPÍTÉSI NAPLÓ „KORSZAKAI” – FŐBB VÁLTÁZOSAI

2013

Október 1. Általános 
építmények

2014

Július 1-től

víziközmű és vízgazdálkodási 
építmények 

a 365/2016. (XI. 29.) Korm. 
rendelet szerinti sajátos 
építményfajták „ipari”

2015

Január 1-től

közlekedési építmények

Március 1-től

elektronikus hírközlési 
építmények

2016

Július 1-től EGYSZERŰ 
BEJELENTÉS ETDR + Enapló

Október 1-től

az 53/2012. (III. 28.) Korm. 
rendelet szerint a 

bányafelügyelet hatáskörébe 
tartozó egyes sajátos 

építmények

a 112/2011. (VII. 4.) Korm. 
rendelet szerint az 

atomenergia-felügyeleti szerv 
hatáskörébe tartozó nem 

sajátos építmények

a 118/2011. (VII. 11.) és a 
155/2014. (VI.30.) Korm. 

rendeletek szerint az 
atomenergia-felügyeleti szerv 
hatáskörébe tartozó sajátos 

építmények

2017

Január 1-től

EGYSZERŰ BEJELENTÉS
Enaplóból nyílik

2018 2019

Márciustól

Munkaterület visszaadása 
metódus

Október 24-től

Egyszerű bj. Szabályai

Újra ETDR-ből indul

2020

Beégetett adatok a naplóban

2021

Honvédelmi építmények

2022

Üvegkapu élesedése

„~ ellenérték nélküli 
szerződés”

Enapló menürendszer 
átszabás
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RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ

2021. október 3-ig

0 – 50 MFt 2 620Ft 

50 – 100 MFt 3 930Ft 

100 – 250 MFt 7 860Ft 

250 – 500 MFt 11 790Ft 

500 – 1 000 MFt 18 340Ft 

1 000 MFt felett 23 580Ft

2021. október 4-től

2023. május 5-ig

1 310 Ft 

1 965 Ft 

50 000 Ft 

125 000 Ft 

250 000 Ft 

500 000 Ft
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➢ A rendszerhasználati díj mértékét a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza.
➢ Az építmény számított értékét az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell megállapítani.

1 350 Ft 

2 000Ft 

75 000 Ft 

187 500 Ft 

375 000 Ft 

750 000 Ft

2023. május 6-tól

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200313.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600245.KOR&celpara=#xcelparam
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ÜVEGKAPU



ÜVEGKAPU
 510/2021. (IX.3.) Kormányrendelet

 707/2021. (XII. 15.) Korm. Rendelet 

a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint 
az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

Az Üvegkapu használatának ellenőrzésére

 az állami adóhatóság,

 a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, valamint

 az építésfelügyeleti hatóság

rendelkezik hatáskörrel.
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AZ ÜVEGKAPU FELADATA

 az építési munkaterületre való be- és 

kilépések adatainak rögzítése, 

 az adatok meghatározott szervek és 

nyilvántartások számára hozzáférhetővé 

tétele.

 valós időben tartja nyilván

a) az építési munkaterületen
munkavégzés céljából tartózkodásra
jogosult foglalkoztatott, és

b) az a) pont alá nem tartozó személyek
(vendég) – ide nem értve az építési
munkaterületen feladatot ellátó
hatósági, illetve igazgatási feladatot
ellátó szervek képviselőit –

építési munkaterületre való be- és
kilépésének adatait.
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MIKOR KÖTELEZŐ AZ ÜVEGKAPU?

A közbeszerzés hatálya alá tartozó,

700 000 000 forintot (bruttó) elérő vagy

meghaladó

– figyelemmel az egybeszámítolási szabályokra is

– becsült értékű építési beruházással

összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység

– ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is –

során.

Az építési beruházás becsült értékének 

megállapításakor a teljes – műszaki és gazdasági 

szempontból funkcionális egységet képező – építési 

beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe venni. 

Az építési beruházás becsült értékébe be kell 

számítani a megvalósításához szükséges, az 

ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és 

szolgáltatások becsült értékét is.

Ha egy építési beruházás beszerzése részekre bontva, 

több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés 

becsült értékének meghatározásához az összes rész 

értékét figyelembe kell venni. 
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Milyen építési beruház-típusok kerülhetnek 

ebbe a körbe?

 Általános építmények (ezen belül műemlékek) építése, bővítése, 

korszerűsítése, felújítása, helyreállítása, átalakítása 

 Sajátos építményfajták (ezen belül pl. vonalas építmények) 

építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, helyreállítása, 

átalakítása 

 Vegyes beruházások

 Építési (hatósági) engedélyhez, bejelentéshez kötött 

tevékenységek

 Építési (hatósági) engedélyhez, bejelentéshez nem kötött 

tevékenységek

Be kell árazni

 Az Üvegkapu eszközeinek biztosítása már a 

közbeszerzési eljárás során nyilvánvalóvá válik, annak 

többletköltségeit is építtetőként az állam (annak 

valamely intézménye) viseli.

 a közbeszerzés körébe az egybeszámítási szabályok 

alapján az építési beruházás keretébe engedélyhez 

kötött és engedély nélkül megvalósítható építési 

tevékenység is bele tartozhat.
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ÜVEGKAPU ALKALMAZÁSI SZABÁLYOK

Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, hogy az

Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket

megismerte (célszerű már az eljárást megindító

felhívásban is előírni e nyilatkozattételi kötelezettséget).

A közbeszerzési dokumentumokban is rögzíteni kell a

szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a

nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu

alkalmazását.

A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként

szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.

17



EGY KIS ANOMÁLIA 

Jelenleg

Az építtető a regisztráció során megjelöli, hogy az építési
munkaterület környezetében a beléptető rendszer
telepítésére

a) beléptetőkapu,

b) beléptetőpont, illetve

c) a beléptetést biztosító
alkalmazás

elhelyezésével, illetve használatával fog-e sor kerülni.

Majd ….

 ?????
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A kivitelező feladata

annak biztosítása, hogy az építési 

munkaterületen csak olyan, a vállalkozói 

nyilvántartásban szereplő személyek 

tartózkodjanak, 

 akik erre jogosultsággal rendelkeznek, és

 az építési napló által igazoltan részt vesznek a 

napi munkában, annak ellenőrzésében és 

irányításában.

Megrendelői oldal ??????????????

 Tervező, tervezői művezetés ???

 Műszaki ellenőr ???

Esetleg „ideiglenes kártyák”
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KIVITELEZŐ FELELŐSSÉGE

Az építkezések területének megfelelő biztosítása – így szükség
szerinti körbekerítése, kapukkal való ellátása – ma is kivitelezői
felelősségi körbe tartozik.

A szükséges beléptető eszközök kiépítéséért és üzemetetéséért a
fővállalkozó kivitelező felel, aki a beléptető eszközökhöz illesztett
Felügyeleti egység üzemeltető általi telepítését biztosítani köteles.

Az – általa birtokolt - építési munkaterületet a fővállalkozó
kivitelezőnek kell ellátnia a megfelelő fizikai beléptetési
eszközökkel, azokat neki kell telepítenie.

A fővállalkozó kötelezettsége

 az építési munkaterület átjárásra alkalmatlan körbekerítése, vagy

 nyomvonal jellegű építmény esetén annak jól látható módon történő 
kijelölése, valamint 

 a beléptető rendszer elhelyezése, üzemeltetése, karbantartása, 
meghibásodás esetén javíttatása, 

A fővállalkozó kötelezettségét meghatalmazás útján valamely általa 
megbízott vállalkozónak átruházhatja (pl. alvállalkozó, őrző-védő cég). 

Általánosságban kijelenthető, hogy az Üvegkapu jogszerű 
használatáért a fővállalkozónak mögöttes felelősséget kell vállalnia.
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SZINTÉN A FŐVÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGE

Áram ellátás

a Felügyeleti Egység áramellátásának kialakítása oly 

módon, hogy az 72 órán keresztül folyamatosan 

üzemelni tudjon áramkimaradás esetén (szünetmentes 

tápellátás biztosítása). 

Internet kapcsolat

Internet kapcsolat hiánya esetén a Felügyeleti Egység 

lokálisan gyűjti az adatokat minimum 72 órán keresztül.
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ÜZEMZAVAR ESETÉN

Üzemzavar vagy rendkívüli esemény 

bekövetkezésekor, amely az Üvegkapu eszközeinek 

rendeltetésszerű használatát akadályozza, a jelenléti 

adatokat manuálisan kell rögzíteni. 

Az Üvegkapu eszközeinek ismételt rendeltetésszerű 

használatára alkalmassá válását követő 24 órán belül az 

adatokat 

utólag kell az Üvegkapu rendszerének e célból 

kialakított felületén rögzíteni a manuálisan 

felvett ívek digitális feltöltése mellett.
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A fővállalkozó kivitelező szolgáltatási szerződést köt az

üzemeltetővel, a DATRAK Digitális Adattranzakciós

Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal az Üvegkapu

igénybe vételére, a Felügyeleti Egység biztosítására,

bérbeadására, távoli üzemeltetésére, valamint

karbantartására.

Az üzemeltető azért felel, hogy a beléptető eszközökhöz

biztosítsa és telepítse azt a Felügyeleti egységet, amely

az Üvegkapuba küldi a tartózkodás adatait.

Az alapvető szerződéses feltételeket a DATRAK Kft. az

Általános Szerződéses Feltételekben (ÁSzF) szabályozza.

A DATRAK Kft. a szabályozás részét nem képező, a 

fővállalkozók által igényelt többletszolgáltatásokat egyedi 

megállapodás alapján tudja nyújtani.
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DATRAK DIGITÁLIS ADATTRANZAKCIÓS KÖZPONT 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

www.datrak.hu –n elérhető adatszerint

 Építőipari ágazat működésének javítása, 

átláthatóság növelése, jogkövetés ösztönzése

 Foglalkoztatottság „fehérítése”, növelve a 

legálisan foglalkoztatottak számát

 Alvállalkozói lánc átláthatóságának biztosítása

 Hatósági ellenőrzések támogatása

??? Elektronikus építési napló bevezetésekor 

ugyanezeket a célokat határozták meg
24

ÁRTÁBLÁZAT

(https://www.datrak.hu/uvegkapu/)

Szolgáltatás Nettó ár

Üvegkapu szolgáltatás és HFE/Mobil HFE havi bérleti díj 240 000,-

Ft/hó/db 

Üvegkapu szolgáltatás és HFE/mobil HFE napi bérleti díj 8 000,-

Ft/nap/db

Sérült zárjegy cseréje 500 000 

Ft/HFE 

HFE/Mobil HFE elvesztése, megrongálása 450 000,-

Ft/készülék

Kiszállási díj 6 500,-

Ft/alkalom

Fizetési figyelmeztető megküldése …

Fordítás …

http://www.datrak.hu/


ÜVEGKAPU RENDSZER KAPCSOLATOK (FORRÁS DATRAK.HU)
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ÜVEGKAPU –

TAPASZTALATOK



Előfeltétel Fővállalkozónál:

 Fővállalkozó képviselője 
az EÉN felületén (az 
adott EÉN 
alkalmazásban!) a „Saját 
adatok” között található 
„Képviselt cégek” 
alpontban rögzítette már 
az adott céget,

 továbbá e céghez 
megadta az email címét 
is.

Fővállalkozói feladat:

• Elfogadja az EÉN meghívást, a 

szerepkör kiosztást

• Üvegkapus képviselői esetében

i. Önálló cégképviseleti joggal rendelkező 

személy: Nincs tennivaló

ii. Együttes cégképviseleti joggal 

rendelkező személy, vagy 

cégképviseleti joggal nem rendelkező 

személy: Meghatalmazással kell 

rendelkeznie az RNY (Rendelkezési 

Nyilvántartás) felületen a cégképviseleti 

joggal rendelkező személyektől (ld. 

később, cég képviselet ÜKR-ben)
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A. FŐVÁLLALKOZÓ MEGJELENÉSE AZ ÜVEGKAPU KÖZPONTI RENDSZERBEN (ÜKR)

 Honlap: https://uvegkapu.gov.hu/login - ügyfélkapus bejelentkezéssel!

 Azt már tudjuk egy konkrét projekt kapcsán, hogy fővállalkozó esetén a cég az alábbiak alapján kerül át az ÜKR felületre

Megrendelői feladatok:

 EÉN készenlétbe helyezése

 EÉN alapadatok között a címnél 
rögzíteni kell a helyrajzi számot 
is

 EÉN-ben nyilatkozik a projekt 
Üvegkapu köteles voltáról és 
beléptetőrendszer típusáról

 Behívja EÉN-be a Fővállalkozó 
képviselőjét „Kivitelező –
napijelentésért felelős” 
szerepkörbe (NÜJ számmal, a 
cég adószámával)

EÉN: Elektronikus Építési Napló   NÜJ: Napló Ügyfél Jel

ÜKR: ÜvegKapu Rendszer  RNY: Rendelkezési Nyilvántartás   LTK: Lechner Tudás Központ 

https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/
https://uvegkapu.gov.hu/login%20-


A FENTIEK EREDMÉNYEKÉPPEN:

Megjegyzés: Az ÜKR szolgáltató DATRAK, illetve az EÉN szolgáltató LTK honlapján nincs információ arról, pontosan hogyan 
történik az adatátadás. Telefonos érdeklődésre válaszolva mindkét szolgáltató csak a saját rendszerét tudta ismertetni, a két
rendszer közötti kapcsolati hiba esetén mindkettő a másik oldalra mutatott. Ezt a továbbiakra nézve egyértelműen meg kell 
fogalmazni.
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• A Fővállalkozó cég megjelenik az ÜKR oldalon a vállalkozások listájában

• ÜKR emailt küld a Fővállalkozó képviselőjének az ÜKR-be kerülésről

• Fővállalkozó üvegkapus képviselője kezelni tudja az ÜKR felületen a vállalkozást



B. ALVÁLLALKOZÓ MEGJELENÉSE AZ ÜVEGKAPU KÖZPONTI RENDSZERBEN (ÜKR)

EÉN köteles alvállalkozó esete az EÉN-n keresztül

 Megjegyzés: Az építési tevékenységet kell csak naplózni, tehát az építési tevékenységet végző alvállalkozó számára nyitunk csak alvállalkozói alnaplót.
a. Előfeltétel Alvállalkozónál: Alvállalkozó képviselője az EÉN felületén (az adott EÉN alkalmazásban!) a „Saját adatok” között található „Képviselt cégek”

alpontban
• rögzítette már az adott céget,
• továbbá e céghez megadta az email címét is.

b. Már elvégzett Megrendelői (Építtetői) feladatok
 EÉN készenlétbe helyezve
 EÉN alapadatok között a címnél rögzítve a helyrajzi szám (is)
 EÉN-ben nyilatkozott a projekt Üvegkapu köteles voltáról és beléptetőrendszer típusáról
 Behívta EÉN-be a Fővállalkozó képviselőjét „Kivitelező – napijelentésért felelős” szerepkörbe (NÜJ számmal, a cég adószámával)

c. Fővállalkozói feladatok:
• Elfogadta a Megrendelő meghívását EÉN-be
• Átvette a munkaterületet
• Megjelent a vállalkozás neve az ÜKR felületen
• Alvállalkozói naplót nyit EÉN-ben és behívja az Alvállalkozó képviselőjét „Kivitelező – napijelentésért felelős” szerepkörbe (NÜJ számmal, a cég 

adószámával)
d. Alvállalkozói feladat:

• Üvegkapus képviselői részére meghatalmazás az RNY felületen (adott esetben)
• Elfogadja az EÉN meghívást, a szerepkör kiosztást
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Bármilyen rendű alvállalkozó / Nem EÉN köteles alvállalkozó rögzítése ÜKR-en keresztül

Az alábbiak szerint az ÜKR honlapon tudja a fővállalkozó rögzíteni a nem építési tevékenységet végző 
alvállalkozóit, de ugyanezzel a megoldással bármilyen alvállalkozót is rögzíthet - az alább leírtak 
értelemszerűen alkalmazhatók alvállalkozó alvállalkozóira is.

 Az ÜKR honlapon az adott vállalkozás alatt elérhető a következő funkció: „Alvállalkozó rögzítése”. Ennek segítségével 
Fővállalkozó rögzíti az adott alvállalkozót, adószám szerint (adószám kötőjel nélkül!)

 A funkciót bemutató videót a www.uvegkapu.gov.hu oldalon a „Funkciók bemutatása” rovatban találjuk, „Nem e-építési napló 
köteles alvállalkozó bejelentése” elnevezéssel

A fentiek eredményeképpen:
• Alvállalkozó cég megjelenik az ÜKR oldalon a vállalkozások listájában
• ÜKR emailt küld az Alvállalkozó képviselőjének az ÜKR-be kerülésről
• Alvállalkozó üvegkapus képviselője kezelni tudja az ÜKR felületen a vállalkozást
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KIEGÉSZÍTÉS A FENTIEKHEZ

A DATRAK https://www.datrak.hu/gyik/ aloldalán az „I/2. A rendszer használatával kapcsolatos kérdések” 

között találjuk a következőt is
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C. CÉG KÉPVISELETE ÜKR-BEN

 Tapasztalataink szerint az ÜKR-ben egy személy alapvetően két esetben képviselhet egy 

céget, illetve kezelheti a cég adatsorát, munkavállalóit:

 A személy önálló cégképviseleti joggal rendelkezik (nincs szükség külön rendelkezésre az 

RNY felületen)

 A személy meghatalmazással rendelkezik – a folyamatot röviden ld. alább 

a. A meghatalmazott az önálló cégképviseleti joggal rendelkező személytől kapja a 

meghatalmazást az RNY felületen – A csatolt meghatalmazási folyamat 

b. A meghatalmazott együttes képviseleti joggal rendelkező két személytől kapja a 

meghatalmazást az RNY felületen – Ezt az esetet írja le a csatolt meghatalmazási 

folyamat.
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Meghatalmazás RNY felületen, általános 

esetben:

1) Bejelentkezés ügyfélkapuval

2) Szervezet azonosítás a képviselt cég adószámával

3) Új rendelkezés: A listában kiválasztva: DATRAK 
Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

4) Meghatalmazás létrehozása meghatalmazóként

5) Meghatalmazottak adatainak megadása (egy 
menetben max. 5 fő, adatok: viselt név, születési név, 
anyja születési neve, születési helye, születési idő + 
hatályosság megadása)

6) Együttes cégképviselet esetén a második 
képviselőnek jóvá kell hagynia a meghatalmazást az 
RNY felületen!

Megadott Meghatalmazás – A következőképpen 

ellenőrizhető, hogy megkaptuk-e a 

meghatalmazást:

1) Belépés a Rendelkezési Nyilvántartás oldalra 
(link), ügyfélkapus belépéssel

2) Bejelentkezést követően bal oldalon a „Rám 
vonatkozó rendelkezések” menüpontban lehet 
keresni. 

3) Meg kell nézni, keresés nélkül is megjelennek-e 
a kiadott meghatalmazások

4) Ha keresni kell, legegyszerűbb a „Valamennyi 
hatályállapotú- …” jelölőnégyzet beikszelése és 
keresés, de a „Rendelkezés típusa” 
adatmezőben kiválasztható a „Meghatalmazás” 
is. Ezt követően a jobb oldalon található 
„Keresés” gombra kell kattintani és bejönnek 
majd a találatok.
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D. MUNKAVÁLLALÓK ADATAINAK FELTÖLTÉSE, KEZELÉSE 

ÜKR-BEN

34

A munkavállalók adatainak ÜKR-be feltöltése lehetséges:

• egy lépcsőben (rögzítés céghez és hozzárendelés építkezéshez), vagy két lépcsőben (először rögzítés 

céghez, majd a cég adott munkavállalóinak hozzárendelése építkezéshez)

• egyenként, vagy tömegesen – ehhez a megoldáshoz csatoltan küldöm az Excel mintafájlt és a 

hozzátartozó segédletet.

A „www.uvegkapu.gov.hu” oldalon a „Funkciók bemutatása” rovatban találjuk a funkciókat bemutató kis 

videókat, ezek közül a megfelelő kiválasztásával tanulmányozható a folyamat.

http://www.uvegkapu.gov.hu/


E. MEGRENDELŐ (ÉPÍTTETŐ) ÉS A MÉRNÖK KÉPVISELŐI: VENDÉG-KÉNT RÖGZÍTHETŐK A 

RENDSZERBEN

a. ÜKR-ben: A „www.uvegkapu.gov.hu” oldalon a „Funkciók bemutatása” rovatban 
találjuk a funkciókat bemutató kis videókat, ezek között található a következő is 
(jelenleg hang nélkül megy csak a lejátszás, két különböző számítógépen és több 
böngészővel is kipróbáltam): „Manuális jelenléti ív feltöltése” Ezzel a funkcióval 
oldható meg a vendég felvétele, amely tehát nem önálló funkció.

A videót elindítva a 42. másodpercnél (0:42) kezdődik a „Vendég rögzítése” 
bemutatása. A „Belépés célja” legördülő menüben elérhetők a következő lehetőségek 
(sajnos nem látható a teljes lista): Építtető / Építtető meghatalmazottja / Műszaki 
ellenőr. Alább bemásolom a képernyőképet - ez alapján tehát vendégként tudjuk őket 
rögzíteni.

b. Mobil HFE-n: Az alap menüben megtalálható a Vendég beléptetés, illetve kiléptetése, 
ezzel a funkcióval hasonló módon oldható meg a kérdés
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• Megjegyzés: Jeleztem már (sok kérdés között) 

DATRAK felé, hogy a Vendég funkció fenti célra 

történő használata fölveti a következő kérdéseket:

• El lehet menteni a vendég adatait annak érdekében, 

hogy a munkaterületen gyakran megjelenő Építtető és 

Műszaki ellenőr képviselőit nem kelljen akár naponta 

újra és újra rögzíteni a rendszerben?

• A Vendég számára egyszeri belépés biztosítható. 

Mind a Megrendelő, mind a műszaki ellenőr esetében 

előfordulhat, hogy akár többször is be kíván lépni a 

munkaterületre. Ez hogyan tehető meg?
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F. SZAKFELÜGYELET: VENDÉGKÉNT

 A „belépés célja” adatmezőben a listában (jelenleg) a 
következők érhetők el, amelyek közül (jelenleg) egyedül a 
„Szakhatósági ellenőr” látszik egyedül alkalmasnak e célra:

 Építtető

 Építtető meghatalmazottja

 Építész tervező

 Építész tervező képviselője

 Szakági tervező

 Szakági tervező képviselője

 Műszaki ellenőr

 Felelős műszaki vezető

 Építésfelügyeleti hatósági ellenőr

 Szakhatósági ellenőr

 Pizzafutár

 Építőanyag szállító

 Építőanyag gyártó képviselője

 Építőanyag kereskedő képviselője

 NAV ellenőr

 TEK
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G. ÉPÍTŐANYAG SZÁLLÍTÓ, GYÁRTÓ: VENDÉGKÉNT

 A „www.uvegkapu.gov.hu” oldalon a „Funkciók 
bemutatása” rovatban találjuk a funkciókat 
bemutató kis videókat, ezek között található a 
következő is (jelenleg hang nélkül megy csak a 
lejátszás, két különböző számítógépen és több 
böngészővel is kipróbáltam): „Manuális jelenléti 
ív feltöltése” Ezzel a funkcióval oldható meg a 
vendég felvétele, amely tehát nem önálló 
funkció.

 2. A videót elindítva a 42. másodpercnél (0:42) 
kezdődik a „Vendég rögzítése” bemutatása. A „Belépés 
célja” legördülő menüben megjelennek a következő 
lehetőségek is 0:59-nél (sajnos nem látható a teljes 
lista): Építőanyag gyártó / Építőanyag szállító. Alább 
bemásolom a képernyőképet - ez alapján vendégként 
tudjuk őket rögzíteni.
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KISFILMEK A „WWW.UVEGKAPU.GOV.HU” OLDALON

 Helyszíni Felügyeleti Egység igénylése fővállalkozó által

 Munkavállaló felvételének bemutatása

 Korábban felvett munkavállaló építési naplóhoz rendelése

 Munkavállaló törlése

 Munkavállaló felvétele építési naplóhoz rendeléssel

 Manuális jelenléti ív feltöltése

 Nem építési napló köteles vállalkozó bejelentése

 Nem építési napló köteles vállalkozó adószámának módosítása
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H. KÉRDÉSEK DATRAK FELÉ

 A kérdéseket és a megoldandó problémákat az élet 

szüli és TI írjátok

 MI/én csak továbbítani tudom a kihívásokat, 

kérdéseket
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ÚJRA VISSZA AZ 

ÉPÍTÉSI NAPLÓHOZ

Általános ismeretek, fogalmak, 

elvek



ELEKTRONIKUS FELÜLET BELÉPÉS

www.e-epites.hu
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LEHETŐSÉGEK AZ OÉNY FELÜLETEN

ÉTDR

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató 

elektronikus Dokumentációs Rendszer
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LEHETŐSÉGEK AZ OÉNY FELÜLETEN

E-KÖZMŰ
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LEHETŐSÉGEK AZ OÉNY FELÜLETEN

Keresés helyrajzi szám alapján

 Adott hrsz.-re adtak-e ki ~engedélyt, ~bejelentést

 Áll-e valamilyen védettség alapján

 Része-e pl. régészeti oltalomnak

 Más: https://oroksegvedelem.e-epites.hu/
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KIVITELEZÉS / E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ – NAPLÓ TÍPUSOK (ÁLTALÁNOS/SAJÁTOS)

➢ általános építmények

➢ víziközmű és vízgazdálkodási építmények 

➢ a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet szerinti sajátos 
építményfajták

➢ közlekedési építmények

➢ elektronikus hírközlési építmények

➢ az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerint a bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó egyes sajátos építmények

➢ honvédelmi építmények

➢ a 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet szerint az atomenergia-
felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó nem sajátos építmények

➢ a 118/2011. (VII. 11.) és a 155/2014. (VI.30.) Korm. 
rendeletek szerint az atomenergia-felügyeleti szerv 
hatáskörébe tartozó sajátos építmények
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ELVI ALAPOK

 Betekintés

 Bejegyzés

 Nem látok semmit (megtagadja a rendszer)

 Látom, de nem tudom elolvasni

 Látom, el tudom olvasni, de nem tudok feltölteni

 Fel is tudok tölteni

 Feltöltött „dolog” nem törölhető

 Online vezetés

 OFFLINE bejegyzések (közlekedésiben nincs)

 JAVA környezet

 JAVA biztonsági szint beállítások

 ÁNYK

 Naplószinten sablonok letöltése

 Sablonok kitöltése

 Kitöltött sablonok (jelentések) bemutathatósága

 Kitöltött sablonok (jelentések) feltöltése

47



OFFLINE (KULISSZA „TITKOK”)

 Sablon letöltése

 Automata telepítő file nincs (~’23 I.né)

 Offline napi jelentés sablon letöltése

 Offline napi jelentés sablon kézi letöltése

 Kézi sablon áthelyezése

 c:\Users\Public\abevjava\nyomtatvanyok\

 OENY_ENAPLO_NAPI_208497848_2023_3055_20-
1.tem.enyk

 OENY_ENAPLO_NAPI_208497848_2023_3055_20-
1.tem(14).enyk

 Lementett sablon helye

 c:\Users\TamásJuhász\abevjava\mentesek\

 Lementett sablon bemutatása az ellenőrzőnek

 ÁNYK: „lemez zöld nyíllal”

 Javaslat: feltöltés után érdemes elrakni almappába
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ELVI ALAPOK 

„Egy napló élete” elvi ábra – 2019. Márciustól csak részben igaz

Nyitnak nekem 
egy naplót (fő-, al)

Feltöltések

•Szerződéses adatok

•Szerződés,Biztosítás

Munkaterület 
átadás

Dolgozhatok, 
dolgozom

•Nyithatok alnaplót

Teljesítési 
igazolás(ok)

Munkaterület 
visszaadása

Lezáródik a 
naplóm

Nyitok (készenlétbe 
helyezek) az 

alvállalkozónak egy 
alnaplót

Feltöltések, 
munkaterület

•Szerződéses adatok

•Szerződés

Munkaterület 
átadás

Dolgozhat, dolgozik

•Napijelentések

•Mellékletek

Teljesítési 
igazolás(ok)

•Naplóba feltöltés

Munkaterület 
visszaadása

Lezáródik a naplója

49



E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ (ELMÉLETI) FELÉPÍTÉSE

1 beruházás

1 napló
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E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ (ELMÉLETI) FELÉPÍTÉSE – csak a közlekedési naplóban

1 beruházás

1 napló
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E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ (ELMÉLETI) FELÉPÍTÉSE – csak a közlekedési naplóban

1 beruházás

1 napló
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Építtető

 7. §

Feladatok:

 E-napló készenlétbe helyezés

 Főnapló készenlétbe helyezés

 Főv.-i teljesítésigazolási naplók

 Szerepkörök kiosztása (saját 

érdekkör) [keretrendszer, 

főnapló(k)]

 Tervcsomagok, frissítések

Tervező, tervezői művezető

 Tervező: 9. §

 Tervezői művezető: 15. §

Lehetőségek:

 Eseti bejegyzés(ek)

 Tervnaplóba nem tölthet

 Közös gyűjtőnaplóba 

bejegyezhet

 Betekintés naplókba (fő- és al)

E-NAPLÓ SZEREPKÖRÖK
191/2009. (IX. 15.) KORMÁNY RENDELET [ÉPKIV] AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Építtető meghatalmazottja

 Ua. az építtetővel, 

meghatalmazás finomítja

Lehetőségek:

 Ua.

 Több is kiosztható és 

megszüntethető
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Építési műszaki ellenőr

 16. §

 Étv. 43. §

 Mikor kell:

 Közbeszerzés

 Kiemelt beruházás

 Fedezetkezelő működik közre

 Több fővállalkozó

Nincs összefüggésben a 

naplóvezetéssel

Megrendelő érdekköre, felelőssége

Beruházási tanácsadó

 9. § (9)

 Beruházási tanácsadó az 

lehetett, aki

a) tervezői,

b) beruházáslebonyolítói és

c) építési műszaki ellenőri

jogosultsággal is rendelkezik.

Lehetőségek:

 Eseti bejegyzés(ek)

Beruházáslebonyolító

 8. § (1) hatályon kívül

 Több jogszabály hivatkozza 

(egyben, kötőjellel és külön írva 

is)

Lehetőségek:

 Eseti bejegyzés(ek)

E-NAPLÓ SZEREPKÖRÖK
191/2009. (IX. 15.) KORMÁNY RENDELET [ÉPKIV] AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL
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Kivitelező napijelentésért felelős

 12. §

✓ Minden napló „alap 

szerepköre”

✓ A naplót nyitó (MEGRENDELŐ 

{építtető, építtető mh.; 

megrendelő kivitelező}) osztja 

ki

✓ Ő oszthat ki szerepköröket

✓ CSAK EGY LEHET

✓ Alnaplók

Felelős műszaki vezető

 13. §

 14. §

Lehetőségek, felelőssége:

 Eseti bejegyzés(ek)

 Napijelentést nem írhat

 Műszaki dolgokért felel

 Szakági …

 Névjegyzékben szerepelni kell

 FMV nyilatkozat

Kivitelező napijelentésre jogosult

 ~ felelős határozza meg

 Célszerű a munkaköri leírásba 

vagy megbízási szerződésbe 

foglalni

 Adott esetben projekt bontásban

E-NAPLÓ SZEREPKÖRÖK
191/2009. (IX. 15.) KORMÁNY RENDELET [ÉPKIV] AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL
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FMV, napijelentésre jogosult

 FMV is

 ~ jogosult is

 „olyan FMV aki írhat 

napijelentést”

Lehetőségek, felelőssége:

 „Kivitelező napijelentésre 

jogosult” vagy FMV megtehet

 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI 

szabályok (kikerültek a 

„191es”-ből)

Az építtetői fedezetkezelő

 20. §

E-NAPLÓ SZEREPKÖRÖK
191/2009. (IX. 15.) KORMÁNY RENDELET [ÉPKIV] AZ ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL
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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet [Épkiv] az 
építőipari kivitelezési tevékenységről 3. § (2)

Egyszerűen fogalmazva:

 Ki?

 Kit?

 Milyen műszaki tartalom?

 Milyen határidő?

 Mennyiért?

minden mást le lehet szabályozni, amit más jogszabály 
nem tilt

 Szerződéses adatok (módosítás, kiegészítés)

 Szerződéses csatolmányok

 Szerződéses csatolmányok – ellenérték nélkül
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Feltételei, jelentése

 Átadás

 Szerepkörök kiosztása

 Szerződéses adatok

 Szerződéses csatolmányok

 Szerződéses csatolmányok – ellenérték nélkül

 Megfelelő személyek között

 Visszaadás

 Kivitelezői nyilatkozat

 FMV nyilatkozat(ok)

 Zárt alnaplók

Következményei

 Átadást követően

 Lehet és kell napijelentést tenni

 Nyitható alnapló

 Visszaadást követően

 Napló lezáródik

 Tartósan nincs munkavégzés

 Jelentése: „munkavégzés lehetősége”, nem a 

fizikai tér
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BETEKINTÉS-BEJEGYZÉS / E-NAPLÓ (KERETRENDSZER)
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Építettő, ~ mh. Műszaki 

ellenőr

Kiv. felelős Kiv. jogosult FMV Alvállalkozó

Alapadatok

Tervnapló

Közös 

gyűjtőnapló

Építtetők, 

meghat.tak

Építész fel.bizt.

Engedélyek

Helyszínek ---

Tervezők

Készenléti th. 

dokumentumai



Építettő, ~ 

mh.

Műszaki 

ellenőr Kiv. felelős Kiv. jogosult FMV Alvállalkozó

Alapadatok

Szerepkörök

Napijelentés

Eseti bej.

BETEKINTÉS-BEJEGYZÉS / E-NAPLÓ (FŐNAPLÓ)
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Építettő, ~ 

mh.

Műszaki 

ellenőr Kiv. felelős Kiv. jogosult FMV Alvállalkozó

Szerződéses 

adatok

Szerződés, ~ 

ellenérték n.

Felelősségbizt.

Részhatáridők

Hatósági napló

Teljesítésigazo

lási naplók

Szerződéses 

csat. En.

Gyűjtőnapló

BETEKINTÉS-BEJEGYZÉS / E-NAPLÓ (FŐNAPLÓ / MELLÉKLETEK)
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MUNKA, nincs kész



Építettő, ~ 

mh.

Műszaki 

ellenőr Kiv. felelős Kiv. jogosult FMV Alvállalkozó

Bejegyzés-

naptár

Nyilatkozatok

Kivitelezői ny.

FMV ny.

BETEKINTÉS-BEJEGYZÉS / E-NAPLÓ (FŐNAPLÓ TOVÁBBIAK)
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MUNKA, nincs kész



Építettő, ~ 

mh.

Műszaki 

ellenőr Kiv. felelős Kiv. jogosult FMV Alvállalkozó

Alapadatok

Szerepkörök

Napijelentés

Eseti bej.

BETEKINTÉS-BEJEGYZÉS / E-NAPLÓ (ALNAPLÓ)
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MUNKA, nincs kész



Építettő, ~ 

mh.

Műszaki 

ellenőr Kiv. felelős Kiv. jogosult FMV Alvállalkozó

Szerződéses 

adatok

Szerződés, ~ 

ellenérték n.

Felelősségbizt.

Részhatáridők

Hatósági napló

Teljesítésigazo

lási naplók

Gyűjtőnapló

BETEKINTÉS-BEJEGYZÉS / E-NAPLÓ (FŐNAPLÓ / MELLÉKLETEK)
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MUNKA, nincs kész



Építettő, ~ 

mh.

Műszaki 

ellenőr Kiv. felelős Kiv. jogosult FMV Alvállalkozó

Bejegyzés-

naptár

Nyilatkozatok

Kivitelezői ny.

FMV ny.

BETEKINTÉS-BEJEGYZÉS / E-NAPLÓ (ALNAPLÓ TOVÁBBIAK)
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MUNKA, nincs kész
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MUNKATERÜLET



BEJEGYZÉSEK

Napi jelentés

 Mikor kell tenni?

 Munkaterület átvételtől, visszaadásig mindennap (kivétel 

munkaszüneti napok)

 Mit tartalmaz?

 Fő részek

 Napi tovább haladás

 Ki teheti?

 Tartósan nincs munkavégzés …

Eseti bejegyzés

 Mikor kell tenni?

 Nem kötelező

 Mit tartalmaz?

 Típusválasztás

 Rendkívüli és lényeges események

 Ki teheti?
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MELLÉKLETEK

Főbb típusai

 Szerződéses adatok

 Szerződés csatolmányok

 Szerződés csatolmányok – ellenérték nélkül

 Részhatáridők

 Hatósági naplók

 Teljesítésigazolási naplók

 Gyűjtőnaplók

… részletek …

 Betekintés-, bejegyzés

 Gyűjtőnaplók „párja” a közös gyűjtőnaplók
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NAPLÓVEZETÉSI PLATFORMOK

Asztali gép, laptop

 Böngésző - Online

 Minden funkció működik

 ÁNYK – OFFLINE

 Csak napi és eseti bejegyzés

 JAVA környezet

 JAVA security beállítások

 ÁNYK letöltés

 Sablonok letöltése

Mobil eszköz (telefon, tablet)

 Böngésző – online

 Minden funkció, de nehezen olvasható

 ÁNYK – OFFLINE csak WIN gépeken

 Applikáció – online

 Csak napi és eseti bejegyzés

 Munkaterület átvétel nincs

 Szerepkör osztás és elfogadás nincs
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E-NAPLÓ FELÜLETE



FEJLÉC

 Értesítések

 Felhasználói adatok



„FŐMENÜ”

 E-naplók

 Saját adatok

 Készenlétbe helyezések

 Felkérések



E-NAPLÓK

 Keretrendszer

 Főnapló(k)

 Alnapló(k)

 Szubalnapló(k)

 ~-1 főnapló szerepe

 „rajzszög”

 „ceruza”



SAJÁTADATOK



KÉSZENLÉTBE HELYEZÉSEK



FELKÉRÉSEK

 Visszaigazolásra várók

 Amikor engem kérnek fel, vagy adnak 
munkaterületet

 10 napig nem fogadom el, „ érvényét 
veszti”

 Elfogad/elutasít

 Küldött visszaigazolások

 Amikor én osztok szerepkört

 Nem fogadja el 10 nap után „érvényét 
veszti”

 Kód kiolvasás/ visszavonás

 Archivált ~: régiek története



„KERETRENDSZER/E-NAPLÓ ALAPADATOK NÉZET”

 Alapadatok

 Építtetők

 Meghatalmazott

 Engedélyek

 Építési helyszínek

 Tervezők

 Tervnaplók

 Közös gyűjtőnapló

 Készenléti tárhely dokumentumai



FŐ- ÉS ALNAPLÓ NÉZET

 E-fő(al)napló alapadatok

 Szerepkörök                                                        ---> alapadatokból került kiemelésre

 Napi jelentés

 Eseti bejegyzés

 Offline bejegyzés

 Bejegyzés naptár

 Mellékletek                                                          ---> alapadatokból ide került:

Szerződéses adatok, Szerződés csatolmányok, Szerződés csatolmányok – ellenérték nélkül, Részhatáridők

Maradt: Hatósági naplók; Teljesítésigazolási naplók; Gyűjtőnaplók

 Nyilatkozatok



FŐ- ÉS ALNAPLÓ NÉZET

 Naplószám

 Munkaterület átadva

 Naplóvezetés kezdete

 Új e-alnapló létrehozása

 Új szerepkör --> Szerepkörökre ugrás

 Szerződéses adatok + történet

--> Mellékletekre ugrás

 Szerződéses csatolmány

--> Mellékletekre ugrás

 Részhatáridők

--> Mellékletekre ugrás



NAPLÓ ALAPADATOK



NAPIJELENTÉSEK



NAPIJELENTÉSEK



NAPIJELENTÉSEK



ESETI BEJEGYZÉSEK



OFFLINE JELENTÉSEK



BEJEGYZÉSI NAPTÁR



MELLÉKLETEK



NYILATKOZATOK



 Tervek megrendelése – elfogadása

 Korlátozások

 HÉSZ

 Örökségvédelem

 Műszaki ellenőr

 és további szerepkörök

 Napló készenlétbe helyezése

 Kivárási idő

 Fővállalkozó(k) kiválasztása

 Anyagi fedezet biztosítása

 Használatba vétel, engedélyek figyelembe vétele
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AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉSZENLÉTBE HELYEZÉSE

Készenlétbe helyező személy kiválasztása

 Magánszemély esetén

 Önmaga

 Meghatalmazott

 Jogi személy esetén

 Meghatalmazott

Előkészítés

Készenlétbe helyezés OÉNY

„meghatalmazott csere”

 Alap űrlapokon végig értelemszerű adatok

 Rendszerhasználati díj

Az ÁLTALÁNOS, KÖZLEKEDÉSI és HÍRKÖZLÉSI építményfajták esetén az e-napló 

készenlétbe helyezéséhez rendszerhasználati díj átutalása szükséges.

A vízi és ipari (320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos 

építményfajták) naplók használata jelenleg díjmentes.

A rendszerhasználati díj mértékét a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 

szabályozza.

Az építmény számított értékét az építésügyi bírság megállapításának részletes 

szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell 

megállapítani.

 Szükséges terveztetés

 Engedélyek beszerzése (lehet folyamatos)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200313.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600245.KOR&celpara=#xcelparam


KORLÁTOZÁSOK ELLENŐRZÉSE

 HÉSZ

 OÉNY / Keresés helyrajzi szám 

alapján

https://www.e-

epites.hu/altlek8x76y/;jsessionid=513955aeab2801

54f91966034bcd?0

 Védett ingatlanok

https://oroksegvedelem.e-epites.hu/

https://www.e-epites.hu/altlek8x76y/;jsessionid=513955aeab280154f91966034bcd?0
https://www.e-epites.hu/altlek8x76y/;jsessionid=513955aeab280154f91966034bcd?0
https://www.e-epites.hu/altlek8x76y/;jsessionid=513955aeab280154f91966034bcd?0
https://oroksegvedelem.e-epites.hu/


E-NAPLÓ KÉSZENLÉTBE HELYEZÉSE

• E-napló egyszerű bejelentés kérelem 

benyújtása

• ÉTDR-ben tett egyszerű bejelentéshez e-

napló készenlétbe helyezési kérelem 

benyújtása

• Csak egyszerűbejelentés, 2019. október 

24-től

• E-napló készenlétbe helyezési kérelem 

benyújtása

• Építési engedély

• Bontási engedély

• Egyéb bejelentés/engedély

• ~ nem kötelező a napló de …
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FŐNAPLÓ KÉSZENLÉTBE

HELYEZÉSE



KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

 Kitakarhatom-e az árat?

 „Nincs aláírt szerződés’

 „… csak megrendelő (pl. email) van …”

 Szerződés módosítása

 Szerződés felmondása
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MUNKATERÜLET

ÁTADÁSA



TERVEZŐ FELADATAI
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KIVITELEZŐ 

FELADATAI

 Szerződéses adatok

 Szerződés feltöltése

 Biztosítás (E.B. esetén)

 Munkaterület átvétele

 Napijelentés

 Naplóvezetés átvállalása

 Eseti jelentések

 Mellékletek

 Teljesítési igazolási naplórészek

 Gyűjtőnaplórészek

 Nyilatkozatok

 Munkaterület visszaadása
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FŐVÁLLALKOZÓ 

FELADATAI  Kivitelező feladatai +

 Alvállalkozói rendszer felügyelete – Megrendelő vállalkozó

 Kapcsolattartás a Műszaki ellenőrrel

 Kapcsolattartás a Tervezővel, Tervezői művezetővel
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MEGRENDELŐ 

VÁLLALKOZÓ 

FELADATAI

 Kivitelező feladatai +

 Alvállalkozói rendszer felügyelete
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FMV

 Mikor kell FMV?

 Milyen szakági FMV kell?

 Kell-e minden vállalkozói szinten FMV?

 Miért felel az FMV?

 Hogyan jegyezhet be a naplóba az FMV?

 FMV, napi jelentésre jogosult

 Tervek

 Mellékletek

 Nyilatkozatok
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MŰSZAKI ELLENŐR

 „-1 számú napló”

 Mikor kell Mű.Ellenőr?

 Milyen szakági Mű.Ellenőr kell?

 Miért felel az Mű.Ellenőr?

 Hogyan jegyezhet be a naplóba az Mű.Ellenőr?

 Tervek

 Mellékletek

 Közös gyűjtőnapló
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TOVÁBBI 

SZEREPKÖRÖK 

BEJEGYZÉSEI
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MELLÉKLETEK

 Hatósági napló

 Teljesítési igazolási naplórész

 Gyűjtőnapló
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NAPLÓ ZÁRÁSA
 Teljesítési igazolás(ok)

 Nyilatkozatok

 Munkaterület visszaadása

 Szavatosság, jótállás, garanciális munkarészek
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HASZNÁLATBA 

VÉTEL

 Kell-e zárni az al- és főnaplókat?
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VITÁS/ PROBLÉMÁS 

ESETEK

 Tévesen nyitott napló

 Elszámolási vita

 Korábban elszámolt, de le nem zárt naplók

 Eltűnt vállalkozó

 „elhunyt” szerepkörök

 „üres” napló

 „nem volt FMV”
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TULAJDONOSVÁLTÁS, 

JOGUTÓDLÁS

 Minden építtető felvétele

 Tulajdonos váltás

 Építtető meghatalmazottjának váltása
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RENDKÍVÜLI 

INTÉZKEDÉSEK

 Jogi személy is építhet 300 m^2 felett

 Szumma 1000 m^2 vagy 6 lakás

 Engedélyezési bejelentés

117



EGYÉNI KÉRDÉSEK
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Juhász Tamás

mobil: +36-70/33-44-212

email: jt.vcomplex@gmail.com
Az előadás 2022. Január 16. Hangzott el.
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